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Tämä opinnäytetyö pohjautuu työn tilaajan Oulun OKT Oy:n Johtamisjärjestel-
mään. Työssä käydään läpi laadun mittaamista ja sen dokumentointia työmaa-
tasolla. KOY Riihimäen Paimentytönpolku 6:n uudisrakennustyömaa toimii mal-
likohteena tässä työssä. Tavoitteena on, että Oulun OKT Oy:n Johtamisjärjes-
telmä ja tämä opinnäytetyö tukevat toisiaan. Tarkoituksena on yhtenäistää enti-
sestään työn tilaajan käytäntöjä siitä, miten laatua työmaatasolla mitataan ja 
miten se dokumentoidaan. Tämä opinnäytetyö tulee edesauttamaan Oulun OKT 
Oy:tä saamaan Johtamisjärjestelmälle RALA-sertifikaatin. RALA on rakennus-
alalla oleva toimija, joka kerää ja arvio alan urakoitsijoiden toimintatapoja.  
Opinnäytetyön ensimmäisessä pääluvussa kerrotaan yleisellä tasolla mitä laa-
dun johtaminen ja varmistus tarkoittavat. Tässä työssä laatutoimet organisaatio-
tasolla käsitellään kevyemmin, sillä pääpaino on työmaatasolla. Kaikki tässä 
opinnäytetyössä esille tuodut mittaukset, katselmukset ja muut viitteet pohjautu-
vat KOY Riihimäen Paimentytön-polku 6 hankkeeseen. Tähän opinnäytetyöhön 
kerätty materiaali on koottu kyseisestä kohteesta tätä työtä tehtäessä.  
Tämä opinnäytetyö yhdessä Oulun OKT Oy:n Johtamisjärjestelmän kanssa 
osoittaa dokumentoinnin ja mittauskäytäntöjen toimivuus Oulun OKT Oy:ssä. 
Työn yhteydessä tehdyt pöytäkirjapohjat helpottavat sekä laadunmittaamista, 
että laatuaineiston dokumentointia. 
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1 JOHDANTO 
Laadulliset asiat ovat niin rakennusalalla kuin lähes kaikilla aloilla iso kilpailulli-
nen valtti. Tämän vuoksi laatuun suoranaisesti ja välillisesti kytkeytyviin asioihin 
pyritään panostamaan yhä enenevissä määrin. Rakentamisen laatua onkin kä-
sitelty erilaisissa medioissa erittäin paljon ja usein keskustelua on käyty laadun 
huonosta tasosta. Laatuvaatimuksia on rakennusalalla kehitetty paljon ja niitä 
kehitetään jatkuvasti, jotta rakentamisen laatua saataisiin paremmaksi.  
Tämän työn tilaajana on paikallinen keskisuuri rakennusliike Oulun OKT Oy. 
Yritys on toiminut vuodesta 1987 asti ja vuonna 2015 yrityksen liikevaihto oli 
noin 12 miljoonaa euroa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on havainnollis-
taa, miten laatutoiminnot Oulun OKT Oy:ssä suoritetaan ja miten ne käytännös-
sä toimivat. Työssä käydään läpi Johtamisjärjestelmän mukaiset toimet raken-
tamisen laatuun liittyvissä asioissa työmaatasolla. Yksi ongelmista on ollut eri-
laisten dokumenttien jäljitettävyys. Tässä työssä käydään läpi, mitä mittauksia 
ja minkä takia yksittäisellä työmaalla suoritetaan ja miten ne tulevat dokumen-
toida.  
Kaikki tässä työssä esitettävät viittaukset perustuvat KOY Riihimäen Paimenty-
tönpolku 6 hankkeeseen. Kyseessä on 1200 m2:n puurunkoinen uudisrakennus 
hoivakotikäyttöön. Tämä hanke suoritettiin niin sanottuna KVR-urakkana eli ko-
konaisvastuu urakointina. Urakkamuodon johdosta Oulun OKT Oy:llä oli suuri 
rooli niin suunnittelussa, toteutuksessa kuin laadunvarmistamisessakin.  
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2 LAADUN JOHTAMINEN JA VARMISTUS 
2.1 Laadun johtaminen 
Laatujohtaminen on määritelty johtamiseen liittyväksi lähestymistavaksi, joka 
keskittyy laatuun, perustuu kaikkien organisaation jäsenten mukanaoloon ja 
tähtää pitkäaikaiseen menestymiseen (1, s. 10). Jotta laadun johtaminen on 
mahdollista, on organisaation sisällä jokaiselle oltava selvänä organisaation 
laatutavoitteet ja päämärät. Käytännössä organisaation johto linjaa laadulliset 
päämäärät ja tavoitteet, jotka portaittain tiedotetaan ketjussa aina alihankkijoille 
asti. Kun kaikille prosessissa on selvää, mitä laadullisia vaatimuksia prosessis-
sa vaaditaan, on laatuakin helpompi johtaa. Kuten todettua laadun johtaminen 
on pitkällä aikavälillä tapahtuvaa ja se kehittyy koko ajan. Tärkeä osa laadun 
johtamisessa ovat ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät.  Organisaatiossa 
pitääkin jatkuvasti kouluttaa työntekijöitä ja asettaa työtehtävät työntekijä osaa-
misen mukaan.  
Jotta laatua voidaan johtaa, tulee organisaatiossa olla jonkin kaltainen toiminta-
järjestelmä. Toimintajärjestelmässä on selvät ohjeet, miten hankkeet viedään 
läpi, ja se toimii tukena prosessin aikana ja prosessin kehittämisessä. Toiminta-
järjestelmää tuleekin päivittää aina, kun tarve vaatii, jotta hankkeissa on viimei-
simmät toimintatavat ja tieto käytettävissä. Toimintajärjestelmässä kuvataan 
myös organisaation toimintaperiaatteet ja keskeiset tavoitteet. Yleensä toiminta-
järjestelmästä ja sen päivittämisestä vastaa toimitusjohtaja tai muu vastaava. 
Kuitenkin sen kehittämisestä vastaa koko organisaatio havaittujen ongelmien ja 
palautteen kautta.  
Tuotannon jatkuva kehittäminen on tärkeä osa laatujohtamista. Tuotannon ke-
hittämistä tapahtuu sekä yksittäisissä hankkeissa että myös organisaatiotasolla. 
Työmaatasolla tuotannon kehittäminen on jokseenkin hektisempää ja työvai-
heesta riippuen kesto ja vaikutukset vaihtelevat. Organisaatiotasolla tuotantoa 
tuleekin kehittää yhtenäisesti ja päämäärätietoisesti. Tällaisia keinoja ovat esi-
merkiksi kerran kuukaudessa järjestettävät tuotantopalaverit. Näissä palave-
reissa käydään läpi, miten tuotantoa voidaan kehittää niin taloudellisesti, aika-
taulullisesti, laadullisesti kuin esimerkiksi työturvallisuudenkin näkökulmasta. 
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Tuotantopalaverista tehdään pöytäkirja ja se jaetaan kaikille palaveriin osallis-
tuneille, jotka taas vievät mahdolliset uudet kehitysideat eteenpäin työmaille. 
Tätä kautta organisaation jäsenet pysyvät ajan tasalla tuotannon kehittämisestä 
ja tavoitteista. 
Ongelmien ennakointi ja havaittujen ongelmien analysointi ovat avainasemassa 
laadun johtamisessa. Jotta laatua voidaan kehittää, tulee ongelmia osata enna-
koida. Ongelmien ennakointi on yleensä hankekohtainen ja potentiaaliset on-
gelmat käydään läpi työmaan laatusuunnitelmassa. Kaikkea ei välttämättä voi 
kuitenkaan ennakoida ja ongelmia syntyy. Ongelmien analysointiin tuleekin 
käyttää aikaa, jottei ongelma pääse toistumaan. Organisaation kehittymisen 
kannalta on tärkeää, että ongelmien määrää saadaan vähennettyä ja ongelman 
mahdollinen uusiutuminen saadaan estettyä.  
2.2 Laadunvarmistus 
Rakennustyömaan laatunäkökulmana on valmistuskeskeinen laatu, jonka mu-
kaan rakennuksen on oltava yhteneväinen suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen 
vaatimusten suhteen. Laatuvaatimusten täyttymisen varmistaminen tehdään 
laadunvarmistuksen avulla. Laadunvarmistus sisältää kaikki suunnitellut ja jär-
jestelmälliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi 
siitä, että tuote täyttää laadun mittaamista ja vertaamista asetettuihin tai sovit-
tuihin vaatimuksiin. Laadunvalvonta on yhteisnimitys erilaisille laaduntarkastus-
toimenpiteille. Laadunvarmistaminen ei kuitenkaan voi nojata ainoastaan tar-
kastamisen varaan, vaan varmistaminen edellyttää myös laatuvaatimusten sel-
vittämistä ja niiden kertomista työntekijöille, sekä osapuolten yhteistoiminnan 
kehittämistä. (1, s. 36)  
Laadunvarmistus on hyvin moniulotteinen käsite ja yhä enenevissä määrin ra-
kentamisessa esillä. Laadunvarmistus on aiemmin ymmärretty lähinnä työvai-
heiden laadun valvomisena ja erilaisina mittauksina. Yksittäisen prosessin laa-
dunvarmistukseen vaikuttaa kuitenkin kaikki prosessiin osallistuvat. Laadun-
varmistus prosessissa alkaakin jo suunnittelijan pöydältä. Laadunvarmistukseen 
vaikuttavat aina hankkeen erityispiirteet sekä vaadittu laatutaso. Nämä tuleekin 
tuoda hankkeen osallisille selväksi, jotta laatua ylipäätänsä on mahdollista var-
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mistaa. Työmailla onkin tänä päivänä lähes jokaisella hankkeeseen osallistuval-
la urakoitsijalla ja tavaran toimittajalla omat laadunvarmistus käytännöt. Hank-
keessa on aina ilmoitettu laatuvaatimusten taso, jonka mukaan urakoitsijat so-
veltavat omia laadunvarmistuskeinojaan.    
Tärkeä osatekijä laadunvarmistamisessa on tiedon oikea-aikainen kulku ura-
koitsijoiden, suunnittelijoiden, rakennuttajan, käyttäjän ja muiden hankkeeseen 
osallistuvien välillä. Laadun kannalta on tärkeää, että tiedot saadaan oikea-
aikaisesti, jotta vältytään virheellisiltä työsuoritteilta. On kaikkien etu, että tiedon 
kulku pelaa ja työn suorittaminen onnistuu jouhevasti. Pahimmassa tapaukses-
sa tiedon saamattomuus, tietokatko tai virheellinen tieto voi aiheuttaa sellaisia 
laatupoikkeamia, että työvaihe joudutaan suorittamaan uudestaan. Tiedonkulun 
tulee olla sillä tasolla, että jokainen työnsuorittaja tietää mitä tekee ja miten te-
kee.  
Laadunvarmistusta helpottaa voimassa olevat standardit ja selkeät laatumääri-
telmät. Standardien avulla pystytään todentamaan ja rajaamaan laadun tasoa 
hyvinkin tarkasti. Lisäksi materiaalien valinnoissa on omat laadulliset kriteerin-
sä. Näistä esimerkkinä voidaan käyttää materiaalin CE-hyväksyntää. Raken-
nusmateriaaleja tuottavissa tehtaissa ynnä muissa vastaavissa onkin jo omat 
laadunvarmistuskäytännöt, joita valvoo valtuutettu tarkkailija. Vaikka työmaalle 
tulevasta rakennusmateriaalista löytyykin kaikki tarvittavat dokumentit materiaa-
lin laadun seurantaan, tulee saapuva materiaali aina tarkastaa ennen asennus-
ta. Materiaali voi olla tehtaalta lähdettyään asianmukaisessa kunnossa, mutta 
kuljetuksessa vaurioitunut ja täten käyttökelvoton. Ennen materiaalin tai tuot-
teen käyttöä tulee tutustua myös tuotteen käyttöohjeisiin. 
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3 LAADUN TODENTAMINEN ORGANISAATIOSSA 
Työprosessin kulku on Oulun OKT Oy:ssä esitelty yrityksen johtamisjärjestel-
mässä. Siinä esitetään niin sanotut talon tavat yrityksen sisällä. Johtamisjärjes-
telmä toimiikin toimintakäsikirjana, jota sovelletaan yrityksen kaikissa töissä. 
Dokumentointiin, vastuisiin ja muihin toimenpiteisiin löytyy ohjeistus johtamisjär-
jestelmästä. Onkin tärkeää, että ohjeet ja mallit tässä dokumentissa ovat ajan 
tasalla. Johtamisjärjestelmän muokkauksesta ja päivittämisestä vastaa toimitus-
johtaja.  
Organisaatiolla tulee olla selvät käytännöt, tavoitteet ja mittaustyökalut, joita 
soveltaa hankekohtaisesti. Oulun OKT Oy:ssä yrityksen johto asettaa vuosittain 
toimintasuunnitelman yhteydessä laatutavoitteet, joiden toteutumista valvotaan 
johdon päättämillä yksiselitteisillä tunnusluvuilla. Näitä ovat esimerkiksi 
• TR-mittaus 
• työmaakohtainen tulos 
• asiakaspalaute 
• takuutöiden kustannukset 
• aikataulut  
• virheiden ja puutteiden määrä. 
Tämän lisäksi yrityksen sisäisesti työpäällikkö järjestää tuotantopalaverin kerran 
kuukaudessa. Yhtenä osa-alueena tässä palaverissa on laadunmittaus ja var-
mistus, jonka yhteydessä käsitellään tehtyjä havaintoja ja toimenpiteitä. Jatkuva 
tuotannon suunnittelu, seuranta ja kehittäminen edes auttavat myös laadun 
saavuttamisessa. Työvaiheiden tarkka suunnittelu ja seuranta auttaa havaitse-
maan mahdolliset laatupoikkeamat helpommin ja täten korjaustoimet voidaan 
aloittaa välittömästi.  
Yhtenäinen käytäntö laadun mittauksesta ja varmistamisesta hankkeissa auttaa 
organisaation laadun tason selvittämistä ja kehittämistä. Tulee kuitenkin muis-
taa, että jokainen hanke on oma prosessinsa. Oulun OKT Oy:ssä jokaisesta 
hankkeesta tehdään laatusuunnitelma, joka antaa kehykset hankkeen laatupoli-
tiikasta. Laatuasiat käydään urakan sopimusvaiheessa huolellisesti läpi. Tällöin 
selvitetään tilaajan, rakennuttajan ja tulevan käyttäjän vaatimukset laadun suh-
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teen. Sen lisäksi voidaan vielä organisaation sisällä valita tiettyjä työvaiheita 
hankkeista, mihin kiinnitetään erityistä huomiota laadullisesta näkökulmasta. 
Kun hankkeen laatuvaatimukset on saatu päätettyä, tulee nämä vaatimukset ja 
tavoitteet tehdä selväksi kaikille hankkeeseen osallistuville työntekijöille, ura-
koitsijoille ja tavarantoimittajille.  
Eri hankkeista saadut tiedot, kuten mittaustulokset, palautteet ja muu laatuun 
liittyvät dokumentit analysoidaan, ja käsitellään aina. Yrityksen laatupolitiikan 
toteutumista on helpompi seurata ja kehittää, kun dokumentaatio työmailta on 
yhtenäinen. Jokainen hanke käsitellään sisäisesti hankkeen päätyttyä ja mah-
dolliset laatupoliittiset ongelmat tuodaan ilmi. Ongelmakohdat käsitellään tark-
kaan, jolloin ongelman mahdollista uusiutumista ei tapahtuisi seuraavissa hank-
keissa. Jatkuva tuotannonsuunnittelu ja ohjaus, laatuvirheiden ennaltaehkäisy 
sekä turvallinen työympäristö nostavat tuottavuutta ja varmistavat yrityksen kil-
pailukyvyn. 
Avainasemassa laadun saavuttamisessa on prosessiin osallistuvien henkilöiden 
ammattitaito ja pätevyys. Asioiden tunnistaminen ja kyky ymmärtää, mitä ollaan 
tekemässä, ovat tärkeitä. Organisaation sisällä koulutusta ohjaa useat eri sei-
kat. Näitä seikkoja ovat esimerkiksi muutokset organisaation prosessissa, työ-
välineissä tai työmenetelmissä. Yksittäisiä henkilöitä ja heidän pätevyyttä arvi-
oidaan aina työtehtävien mukaan ja henkilöille järjestetään koulutusta tarpeen 
vaatiessa. Lisäksi lakisääteiset vaatimukset, jotka vaikuttavat organisaation toi-
mintaan, aiheuttavat koulutustarpeita. Oulun OKT Oy:ssä pidetään koulutusre-
kisteriä, minkä avulla pystytään kehittämään yksilöllisesti henkilöiden pätevyyt-
tä. Jokaiselle työntekijälle tehdään koulutussuunnitelma yhdessä työntekijän 
kanssa. 
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4 KÄYTÄNNÖT TYÖMAATASOLLA 
Nykyään lähes aina ennen työmaan alkua, tehdään jokaisesta työmaasta erilli-
nen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelmassa käy ilmi keskeiset asiat prosessin 
läpiviemiseksi. Oulun OKT Oy:ssä näitä asioita ovat 
• asiakastoiminta ja informaatio 
• riskit ja niiden torjunta 
• työlajikohtaiset laadunvarmistusmenettelyt 
• suunnitelmien hallinta, lisä- ja muutostyöt 
• aikataulusuunnittelu 
• kustannusten seuranta ja hankinnat 
• laadun suunnittelu, ohjaus, valvonta ja todentaminen 
• työturvallisuus, ympäristö ja aluesuunnittelu 
• viimeistely ja luovutus 
• kokoukset ja palaverit. 
Laatusuunnitelman liitteitä ovat laadunvarmistusmatriisi, yleisaikataulu, aloitus-
palaverin pöytäkirja, hankintasuunnitelma, tarkastusasiakirja, työturvallisuusliite 
ja työmaan aluesuunnitelma. Työmaan laatusuunnitelmaa ja sen liitteitä päivite-
tään läpi työmaan. 
4.1 Hankkeen sisäiset mittaukset 
Hankkeessa pidetyt niin sanotut sisäiset mittaukset ovat määritelty laadunvar-
mistusmatriisissa. Sivulla 10 esitetyssä KOY Riihimäen Paimentytönpolku 6 
hankkeen laadunvarmistusmatriisissa näkyy ne työvaiheet, mihin on haluttu 
kiinnittää erityistä huomiota. Seuraavissa kappaleissa käydään matriisissa esi-
tetyt osakohteet läpi edellä mainittuun hankkeeseen perustuen. Urakkamuoto 
hankkeessa oli KVR-urakka eli kokonaisvastuurakentaminen. Tämän johdosta 
Oulun OKT Oy:llä oli suuri vastuu myös hankkeen suunnittelussa, toteutuksen 
lisäksi.  
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TAULUKKO 1. Laadunvarmistusmatriisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työvaihe 
V
a
s
tu
u
 
A
lo
it
u
s
p
a
la
v
e
ri
/ 
p
e
re
h
d
y
ty
s
 
M
e
s
ta
n
 v
a
s
ta
a
n
o
tt
o
 
M
a
lli
ty
ö
 
1
. 
T
y
ö
k
o
h
te
e
n
 t
a
rk
a
s
tu
s
 
M
e
s
ta
n
 v
a
s
ta
a
n
o
tt
o
/ 
v
a
s
ta
a
n
o
tt
o
k
a
ts
e
lm
u
s
 
M
u
u
 t
o
im
e
n
p
id
e
, 
(t
a
rk
e
m
it
ta
u
k
s
e
t,
 t
e
s
ti
t,
 
k
o
k
e
e
t 
y
m
.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimenpiteiden 
tarkennukset 
 
 
Väliseinät 
 
 
Vtj 
 
 
    X 
  
 
    X 
 
 
    X 
  
 
    X 
 
Tarkemittaus, valoku-
vaus 
 
 
Ovet ja ikku-
nat 
 
 
Vtj 
 
 
    X 
  
 
    X 
    
 
Kosteiden 
tilojen kallis-
tukset 
 
 
Vtj/Au 
 
 
    X 
  
 
    X 
 
 
    X 
  
 
    X 
Lattian kallistukset 
mitataan 
 
 
Vedeneristys-
työt 
 
 
Vtj/Au 
 
 
    X 
 
 
    X 
 
 
    X 
 
 
    X 
 
 
    X 
 
 
    X 
 
Kalvopaksuuden mit-
taus/ ve-matto 
 
 
Ilmatiiviys 
 
 
Vtj/Au 
 
 
    X 
 
 
    X 
 
 
    X 
 
 
    X 
 
 
    X 
 
 
    X 
 
Todennus/ muistio 
 
 
Maalaukset 
 
 
Vtj/Au 
 
 
    X 
 
 
    X 
 
 
    X 
 
 
     
   
 
Silmämääräisesti 
 
 
Lattiapinnoit-
teet 
 
 
Vtj/Au 
 
 
    X 
  
 
    X 
 
 
    X 
   
 
Mallinhyväksyntä 
 
 11 
4.1.1 Väliseinätyöt 
Väliseinätöihin haluttiin kiinnittää erityistä huomiota, koska seiniä oli kohtalaisen 
paljon ja niiden suunnitellut rakenteet olivat paikoin melko raskaita. Koska ra-
kennettava kohde oli palvelutalo ja huoneistojen välisiä seiniä oli paljon, nousi 
äänieristävyyden toteutuminen yhdeksi tärkeäksi osatekijäksi. Lopulliset välisei-
nien rakennesuunnitelmat lyötiin lukkoon ennen lattian betonointia. Kohteessa 
jokaisen huoneiston välisen seinän alle valettiin laattavahvennus. Laattavah-
vennus tehtiin 400 mm:ä leveäksi ja laatan vahvuudeksi tuli 200 mm:ä. Tällä 
saatiin estettyä äänen kulkeutuminen huoneistosta toiseen seinän alta.  
Ennen väliseinätöiden alkua pidettiin aloituspalaveri. Aloituspalaverissa käytiin 
läpi väliseinätöiden suunnitelmat, laatuvaatimukset, aikataulu, potentiaalisten 
ongelmien analysointi, mallityö ja toteutusasiat. Aloituspalaverimuistio löytyy 
dokumentoituna sähköisessä muodossa työmaan Laatukansiosta (liite 2; Aloi-
tuspalaverimuistio Väliseinät).  
Työvaiheen aloituspalaverissa sovittiin, että mallityö tehdään asuinhuone 
001:teen. Mallityökatselmuksessa asuinhuone 001:n väliseinätyöt olivat täysin 
tehtynä. Mallityökatselmuksessa arvioitiin ja tarkastettiin väliseinien mallityö Ra-
tu:n 74 Levyrakentaminen: väliseinät s. 217 mukaisesti: 
• Työn laatuvaatimukset, missä arvioitiin käytetyt materiaalit ja toteutuksen 
suunnitelman mukaisuus.  
• Mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset, missä tarkastettiin seinien sijainti, 
pysty- ja vaakasuoruus, liittyminen muihin rakenteisiin, saumojen tiiviys ja 
sijainti, kalusteiden asennukset, sähkörasioiden yms. sijainti sekä pinnan 
puhtaus ja eheys. 
• Kohde työn jälkeen, missä käsiteltiin työkohteen siisteys ja jätteiden lajit-
telu. 
Väliseinien mallityökatselmuksesta tehtiin pöytäkirja, joka löytyy dokumenttina 
sähköisessä muodossa työmaan Laatukansiosta (liite 3; Mallityökatselmus väli-
seinät). (2.) 
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4.1.2 Ovet ja ikkunat 
Ovi- ja ikkuna-asennuksista pidettiin kummastakin omat aloituspalaverinsa. 
Kummassakin aloituspalaverissa käytiin läpi perinteiset aloituspalaveriin kuulu-
vat asiat. Aloituspalaverin yhteydessä työporukalle annettiin ovi- ja ikkunaluette-
lo. Aloituspalavereissa sovittiin mallitöiden sijainnit. Kummastakin aloituspalave-
rista tehtiin aloituspalaverimuistio, ja ne löytyvät sähköisesti dokumentoituna 
työmaan Laatukansiosta (liite 4; Aloituspalaverimuistio Ovet ja ikkunat). 
Ovi- ja ikkunatöistä tehtiin mallityöt kummastakin. Mallitöistä sovittiin työvaihei-
den aloituspalaverissa. Mallityökatselmuksessa ovien ja ikkunoiden asennukset 
tarkastettiin Ratu:n 73 Puuvalmisosarakentaminen: puuovet ja -ikkunat s. 213 
mukaisesti. 
• Työn laatuvaatimukset, missä käsiteltiin käytettyjen materiaalien ja työ-
menetelmien suunnitelmien mukaisuus.  
• Mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset, missä tarkastettiin suorakulmai-
suus, pysty- ja vaakasuoruus, tilkerakojen leveys, tilkinnän tiiviys, käynti 
ja käyntivarat sekä sijainti aukossa. 
• Kohde työn jälkeen, missä käsiteltiin työkohteen siisteys ja jätteiden lajit-
telu. 
Mallityökatselmuksista kirjoitettiin pöytäkirjat, mitkä dokumentoitiin sähköisesti 
työmaan Laatukansioon (liite 5; Mallityökatselmus Ovet ja ikkunat).  
4.1.3 Kosteiden tilojen kallistukset 
Hankkeessa päätettiin valaa lattiat kahdessa lohkossa, kuitenkin siten, että lat-
tiakaivolliset tilat valettiin samaan laattaan ympäröivien tilojen kanssa. Ennen 
lattioiden valamista pidettiin perehdytys sekä pumppaus- että hiertoryhmälle. 
Kosteiden tilojen seinien sisänurkkien sijainnit merkittiin harjaterästapeilla. Lat-
tiakaivot oli valettu oikeaan korkoon ennen lattioiden valamista. Tällöin pump-
pausryhmällä oli kaivossa valmis korko, jonka mukaan ryhmä pumppasi ja liip-
pasi kosteiden tilojen kaadot. Lattialaatan alkaessa sitoutumaan hiertoryhmä 
poisti harjaterästapit, viimeisteli pinnan ja sumutti jälkihoitoaineen. Kuvassa 1 
vasemmanpuoleinen mies liippaa kylpyhuoneen lattiaa. 
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KUVA 1. Lattian liippaus 
Valun jälkeisenä päivänä kaadot mitattiin vielä lattiapintalaserilla, josta tehtiin 
mittauspöytäkirja. Kosteiden tilojen kallistuksien mittauspöytäkirja löytyy sähköi-
senä dokumenttina työmaan Laatukansiosta (liite 6; Tarkastuspöytäkirja Lattioi-
den kallistukset).  
4.1.4 Vedeneristystyöt 
Kaikissa kosteissa tiloissa materiaaliratkaisut olivat samanlaiset. Seinien pinta-
materiaalina käytettiin 200 x 300 mm:n kokoista keraamista laattaa ja lattiapin-
noissa kostean tilan mattoa. Seinät käsiteltiin kosteussululla, minkä jälkeen ne 
käsiteltiin kahteen kertaan vedeneristeellä. Ennen vedeneristystöiden aloitta-
mista suoritettiin työvaiheesta aloituspalaveri ja mestan vastaanottokatselmus. 
Aloituspalaverissa käytiin läpi työvaiheeseen liittyvät asiat, minkä jälkeen työ-
kohde luovutettiin vedeneristyksen suorittavalle urakoitsijalle. Aloituspalaveri-
muistio (liite 7; Aloituspalaverimuistio Vedeneristystyöt) ja sen liitteenä työkoh-
teen vastaanottopöytäkirja löytyvät sähköisesti dokumentoituna työmaan Laatu-
kansiosta.  
Työvaiheen aloituspalaverissa sovittiin mallityön sijainti. Mallityökatselmuksessa 
käytiin läpi Ratu:n 92 Vedeneristys: sisäpuolinen vedeneristys s. 261 mukaiset 
työvaihetta koskevat asiat. 
• Työn laatuvaatimukset, missä käytiin läpi käytettyjen materiaalien ja 
työmenetelmien suunnitelmien mukaisuus. 
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• Mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset, missä tarkastettiin eristeker-
roksen yhtenäisyys, läpivientien tiiviys, tartunta alustaan, nurkkien limi-
tys, liitoskohtien limitys sekä kalvonpaksuudet.  
• Kohde työn jälkeen, missä käsiteltiin työkohteen siisteys ja jätteiden la-
jittelu.  
Mallityökatselmuksesta tehtiin pöytäkirja, joka löytyy dokumentoituna työmaan 
Laatukansiosta (liite 8; Mallityökatselmus Vedeneristystyöt). Lisäksi työvaihees-
ta suoritettiin osakohteiden tarkastus. Tarkastuksia suoritettiin satunnaisista 
paikoista, joista otettiin kalvonpaksuuden koekappaleet. Koekappaleet otetaan 
aina sellaisista paikoista, mitkä eivät ole alttiita vedelle. Tämän jälkeen kohta, 
mistä mallipala on otettu, eristetään uudelleen. Seinissä vedeneristyksen kalvon 
paksuus määräytyy valmistajan viimeisimmän ohjeistuksen mukaan. Kalvovah-
vuuden voi mitata esimerkiksi työntömitalla. Osakohteen tarkastuspöytäkirjan 
liitteenä ovat kalvovahvuusmallikappaleet ja mittauksien tulokset. Osakohteen 
tarkastuspöytäkirja liitteineen dokumentoidaan sekä paperisena mallipalojen 
kanssa että sähköisenä dokumenttina työmaan Laatukansioon (liite 9; Tarkas-
tuspöytäkirja Vedeneristystyöt).  
4.1.5 Ilmatiiviys 
Ilmatiiviyden saavuttaminen on monen työvaiheen summa. Ulkoseinien ja ylä-
pohjan höyrysulkujen saumojen limitys, ikkuna- ja oviaukkojen sekä läpivientien 
tiivistykset on tehtävä huolellisesti. Edellä mainituissa työvaiheissa tulee huomi-
oida käytettyjen materiaalien toimivuus ja suunnitelmienmukaisuus. Ilmatiiviy-
den mittasi niin sanottu kolmas osapuoli ja mittaus käydään tarkemmin läpi täs-
sä työssä luvussa 4.2.  
4.1.6 Maalaustyöt 
Ennen maalaustöiden alkua pidettiin maalausurakoitsijan kanssa aloituspalaveri 
kohteen maalaustöistä. Aloituspalaverissa käytiin työvaiheeseen liittyvät keskei-
set asiat, kuten työn laatuvaatimukset, aikataulu, mallityö, seinien värit ja toteu-
tustavat. Aloituspalaverin yhteydessä suoritettiin myös mestan vastaanottokat-
selmus. Työvaiheen aloituspalaverimuistio ja sen liitteenä mestan vastaanotto-
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katselmuspöytäkirja löytyvät sähköisesti dokumentoituna työmaan Laatukansi-
osta (liite 10; Aloituspalaverimuistio Maalaustyöt).    
Maalaustöiden mallityöstä pidettiin mallityökatselmus. Katselmuksessa mallityö 
tarkastettiin Ratu:n 103 Maalaus ja tapetointi: sisämaalaus s. 287 mukaisesti. 
• Työn laatuvaatimukset, missä käsiteltiin työssä käytettyjen materiaalien 
ja työmenetelmien suunnitelmien mukaisuus.  
• Mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset, missä tarkastettiin tartunta alus-
taan sekä pinnan puhtaus, ulkonäkö ja tasaisuus. 
• Kohde työn jälkeen, missä käsiteltiin kuivuminen, siivous ja jätteiden lajit-
telu.  
Mallityö katselmuksesta tehtiin pöytäkirja, joka löytyy dokumentoituna sähköi-
sesti työmaan Laatukansiosta (liite 11; Mallityökatselmus Maalaustyöt).  
4.1.7 Mattotyöt 
Ennen mattotöiden aloitusta, jouduttiin pitämään useita palavereita koskien työ-
vaiheen suorittamista. Ongelmana oli lattialaatan suhteellinen kosteus. Lattia-
laatta ei ollut riittävän kuiva ja pinnoitustöiden ajankohtaa ei voitu enää lykätä 
aikataulun vuoksi. Tällöin konsultoitiin työvaihetta suorittavaa aliurakoitsijaa. 
Työmaakokouksessa hyväksytettiin mattourakoitsijan ehdotus käsitellä lattia-
laatta kauttaaltaan kosteudensulkupohjusteella (Schönox SDG). Tehty päätös 
kirjattiin hyväksyttynä työmaakokouspöytäkirjaan ja työmaapäiväkirjaan.  
Kun työmenetelmät oli hyväksytty, voitiin työvaiheesta pitää aloituspalaveri ja 
mestan vastaanottokatselmus. Aloituspalaverissa kriittisimmäksi aiheeksi nou-
sivat aikatauluasiat, työvaiheen myöhästyneen aloitusajankohdan vuoksi. Aloi-
tuspalaverin yhteydessä suoritettiin mestan vastaanottokatselmus, missä käytiin 
läpi seuraavia asioita 
• alustan puhtaus, tasaisuus sekä alustan kosteus  
• eri alustamateriaalien saumakohdat 
• märkätilojen lattioiden kallistukset 1:50, 1:100 
• edellisten työvaiheiden valmius 
• tasoitustarve. 
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Mestan vastaanotosta tehtiin pöytäkirja, joka löytyy aloituspalaverimuistion liit-
teenä sähköisesti dokumentoituna työmaan Laatukansiosta (liite 12; Aloituspa-
laverimuistio Mattotyöt). 
Työvaiheesta tehtiin mallityö. Mattotöiden mallityöstä suoritettiin mallityökatsel-
mus, missä tehty mallityö tarkastettiin Ratu:n 104 Mattopäällystys: märkätilat s. 
303 mukaisesti. 
• Työn laatuvaatimukset, missä tarkastettiin käytettyjen materiaalien ja 
työmenetelmien suunnitelmien mukaisuus, saumojen tiiviys ja lujuus, lä-
pivientien ja lattiakaivojen suoruus ja tasaisuus (märkätilat) sekä riittävät 
ylösnostot seinille (märkätilat).  
• Mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset, missä tarkastettiin tartunta alus-
taan, saumojen sijainti, suoruus ja tasaisuus sekä pinnan puhtaus, ulko-
näkö ja tasaisuus. 
• Kohde työn jälkeen, missä käytiin läpi työkohteen rauhoitus ja pinnan 
suojaus sekä siivous ja jätteiden käsittely.  
Mallityökatselmuksesta tehtiin pöytäkirja, joka löytyy sähköisesti dokumentoitu-
na työmaan Laatukansiosta (liite 13; Mallityökatselmus Mattotyöt).  
4.2 Kolmannen osapuolen suorittamat mittaukset 
Kolmannen osapuolen suorittamat mittaukset ovat mittauksia, joihin vaaditaan 
niin sanottu puolueeton mittaaja. Osa näistä mittauksista on sellaisia, että niitä 
voi suorittaa myös itse, mutta lopullisen mittauksen suorittaa aina ulkopuolinen 
mittaaja. Esimerkiksi paloilmoitinlaitteen tarkastus ja kosteusmittaukset suorite-
taan sekä itse että ulkopuolisen mittaajan toimesta. Suurin osa näistä mittauk-
sista ja tarkastuksista on ehdottomia rakennuksen käyttöönottoa varten. Mit-
tauksen suorittaja näissä mittauksissa tulee lähes aina olla sertifioitu tai muuten 
valtuutettu suorittamaan mittauksen.  
Kosteuden mittaukset 
Kohteessa kosteusmittaukset aloitettiin pintamittauksilla. Pintamittausten perus-
teella arvioitiin aika poramittauksille. Mittaus syvyydet määrittyvät lattialaatan 
vahvuuden mukaan siten, että syvempi reikä on 40% lattialaatan vahvuudesta 
ja pintareikä 40% syvemmän reiän syvyydestä. Koska kohteessa lattialaatan 
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vahvuus on 100 mm, suoritettiin poramittaukset 40 mm ja 16 mm syvyyksistä. 
Poramittauksia otettiin ensimmäisessä erässä viidestä mittauspaikasta. Pora-
mittauksesta saatujen tulosten myötä saatiin osviittaa siitä, missä vaiheessa 
lattian kuivuminen on ja milloin lattioiden pinnoitustyöt on mahdollista aloittaa.  
KUVA 2. Lattialaatan kuivumisen kehittyminen 
 
Mittaustuloksista saatujen tietojen myötä päätettiin työmaalla lisätä lämmitys- ja 
kuivauskalustoa. Lattialaatan suhteellinen kosteus oli vielä korkealla, joten kui-
vumista edistäviä ratkaisuja alettiin lisätä viipymättä. Uusia poramittauksia suo-
ritettiin reilun viikon välein. Mittauksia tehtiin osin samoista rei’istä, kuin aikai-
semmissa mittauksissa ja lisäksi porattiin uusia reikiä. Mittauksien edetessä 
huomattiin, ettei lattialaatta ehdi kuivua pinnoitus raja-arvojen mukaiseen kui-
vuuteen. Lattiapinnoitteeksi oli suunnitelmissa esitetty muovimatto, jolloin beto-
nin suhteellinen kosteus tulee olla 40 mm:n syvyydessä <85 % ja 16 mm:n sy-
vyydessä <75 % (2.). Kaikki poramittaukset hankkeessa suoritti ulkopuolinen 
mittaaja. Mittauksista tehtiin pöytäkirjat sekä mittauksen suorittajan sekä Oulun 
OKT Oy:n toimesta (liite 14). Poramittaukset suoritettiin Ratu:n Liite 5:den s. 
342 mukaisesti.  
 
Tiiviysmittaus 
Tiiviysmittauksella varmistetaan rakennuksen ulkovaipan tiiviys ja paikannetaan 
mahdolliset vuotopaikat. Mittauksen suorittaa ulkopuolinen mittaaja, jolla on mit-
taukseen soveltuva kalusto. Tiiviysmittaus suoritetaan paine-eromenetelmällä, 
jonka tuloksena saadaan rakennuksen ulkovaipan ilmavuotoluku. Mittaus suori-
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tettiin standardin SFS EN 13829 mukaisesti menetelmää B käyttäen. Raken-
nuksen ilmanvuotoluvuksi (q50) mittauksessa saatiin q50 0,977 m3/(h m2). Täl-
löin rakennuksen tiiviysmittausluokitukseksi tuli B (1,0). Mittauksen suoritti JF-
Talo Oy. Mittauksen raportti ja mittauspöytäkirja löytyy sähköisesti dokumentoi-
tuna työmaakansion viranomaisasioista (liite 15, Tiiviysmittauspöytäkirja)(6).  
 
 
KUVA 3. Tiiviysmittausluokitus (3.) 
Paloilmoitinlaitteen käyttöönottotarkastus 
Paloilmoitinlaitteeseen tulee aina tehdä asennustarkastuksen lisäksi käyttöönot-
totarkastus, jonka suorittaa valtuutettu kolmas osapuoli. Itse asennustarkastus 
ei ole riittävä, joten paloilmoitinlaitteen toimittaja on aina vastuussa tilaamaan 
ulkopuolisen tarkastajan suorittamaan käyttöönottotarkastuksen. Paloilmoitin-
laitteen käyttöönottotarkastus suoritetaan Pelastustoimen laitelaki 10/2007 mu-
kaisin arviointiperustein. Käyttöönottotarkastus tulee olla hyväksytysti suoritet-
tuna ennen rakennuksen varsinaista palotarkastusta. Käyttöönottotarkastukses-
sa käydään läpi seuraavat asiat 
• ylläpito 
• ilmoitinkeskus 
• ilmoituksen siirto 
• paikantaminen 
• ilmaisimet 
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• ilmaisin sijoitus ja valvonta alue 
• hälyttimet 
• paloilmoituspainikkeet 
• asennus 
• asiakirjat. 
          
Tässä hankkeessa paloilmoitinlaitteen käyttöönottotarkastuksen suoritti Tukesin 
hyväksymä tarkastaja Alarm Control Alco Oy. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja 
dokumentoidaan viranomaisasioiden liitteeksi ja sen lisäksi se dokumentoidaan 
sähköisesti työmaakansion viranomaisasioihin (Paloilmoitinlaitteen käyttöönot-
totarkastuspöytäkirja). (4.) 
 
Sprinklerilaitteiston käyttöönottotarkastus 
Sprinklerisammutuslaitteistoon tulee suorittaa käyttöönottotarkastus valtuutetul-
la tarkastajalla. Tarkastuksen tekemättä jättäminen on este rakennuksen käyt-
töönotolle. Sprinklerilaitteiston käyttöönottotarkastus suoritettiin seuraavia arvi-
ointiperusteita käyttäen: 
• pelastustoimen laitelaki 10/2007 
• sisäministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista SM-1999-
967/Tu-33 
• kiinteät asuntosprinklerilaitteistot. Osa 1, Suunnittelu, asentaminen ja 
huolto SFS-5980. 
Käyttöönottotarkastuksessa tarkastettiin vesilähde, asennusventtiilit, mitoitus-
tiedot, sprinkleriluokka ja paloryhmä tai osoite. Tarkastuksen suoritti Inspecta 
Tarkastus Oy. Tarkastustodistus liitteineen liitetään viranomaisasiakirjoihin sekä 
dokumentoidaan sähköisesti työmaakansion viranomaisasioihin (Sprinklerilait-
teiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja). (5.) 
Sähkön varmennustarkastus 
Tarkastuksen voi suorittaa rakennuksen käyttöön oton jälkeen. Varmennustar-
kastuksen suorittaa sertifioitu tarkastaja, jonka tilaa sähköurakoitsija. Sähkön 
varmennustarkastuksessa käydään läpi sähköasennusten suunnitelmien mu-
 20 
kaisuus ja täyttävätkö ne standardien asettamat vaatimukset. Tarkastuksessa 
mittauksia, valaisin- ja rasiaryhmien vikavirtasuojauksia tutkittiin satunnaisella 
otannalla. Koska kohteessa oli asuinhuoneistoja, tuli niistä tarkastusotanta olla 
vähintään 10 % huoneistojen kokonaismäärästä. Lisäksi tarkastuksessa käy-
dään läpi sähkökeskusten merkkaukset ja niiden paikkansapitävyys. Tarkastus 
suoritettiin standardin SFS 6000 mukaisesti. Tarkastuksen tässä hankkeessa 
suoritti Dekra Industrial Oy. Varmennustarkastuksen pöytäkirja dokumentoidaan 
sähköisesti työmaakansion viranomaisasioihin (Sähkön varmennustarkastus-
pöytäkirja).  
 
Viemäreiden kuvaus ja puhdistus 
Viemärilinjojen kuvaus suoritetaan hyvissä ajoin ennen kohteen luovuttamista. 
Kuvauksen suorittaa usein ulkopuolinen, jolla on tehtävään vaadittavat välineet. 
Usein ulkopuolisten viemäreiden kuvauksen järjestää maaurakoitsija, kun taas 
sisäpuolisen kuvauksen LVI-urakoitsija. Viemärilinjat kuvataan, jotta voidaan 
varmistua siitä, etteivät ne ole vaurioituneet työn aikana ja että ne toimivat 
suunnitelmien mukaisesti. Kuvauksen yhteydessä nähdään myös, onko viemä-
reihin päässyt rakennusaikaista jätettä ja pitääkö viemärilinjat pestä. Usein vie-
märeiden pesu suoritetaan kuvauksen yhteydessä. Videot viemärilinjojen ku-
vauksista dokumentoidaan muistitikulle, jonka lisäksi sähköisesti työmaa-
kansion viranomaisasioihin (Viemäreiden kuvaus).  
4.3 Viranomaistarkastukset 
Viranomaistarkastukset ja katselmukset ovat joko rakennusvalvonnan tai jonkin 
muun viranomaisen suorittamia rakennusluvassa esitettyjä tarkastuksia. Vaadi-
tut tarkastukset ja katselmukset ovat määrätty rakennusluvassa ja niiden tilauk-
sesta vastaa urakoitsijat. KOY Riihimäen Paimentytönpolku 6 hankkeen raken-
nusluvassa on määritelty seuraavat tarkastukset suoritettaviksi 
• aloituskokous (Pidetään rakennusvalvonnassa ennen töiden aloittamista. 
Paikalla ovat hankkeen tilaaja, suunnittelijat, päätoteuttajat ja tarvittavat 
suunnitelma-asiakirjat.)  
• rakennuksen sijainnin merkitseminen 
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• sijaintikatselmus 
• pohjakatselmus (Tarkastetaan rakennekerrokset ja kantavuus ennen an-
turoiden valutöiden aloittamista. Vastuu tarkastuksen tilaamisesta raken-
nusurakoitsijalla.)  
• rakennekatselmus (Tarkastetaan kantavien rakenteiden materiaalien ja 
työmenetelmien suunnitelmien mukaisuus. Vastuu tarkastuksen tilaami-
sesta rakennusurakoitsijalla.) 
• vesi- ja viemärilaitteiden katselmus (Tarkastuksia pidetään, ulko- ja sisä-
puolisista asennuksista, sitä mukaa kun asennukset menevät piiloon. 
Vastuu tarkastuksen tilauksesta LVI-urakoitsijalla.)   
• loppukatselmus 
• käyttöönottokatselmus. 
Viranomaisen suorittamasta tarkastuksesta tai katselmuksesta tehdään aina 
pöytäkirja, tai viranomainen merkitsee tarkastuslistaansa tarkastuksen pidetyksi 
ja tarvittavat kommentit. Kaikki viranomaistarkastuspöytäkirjat liitteineen doku-
mentoidaan työmaalla sijaitsevaan viranomaiskansioon sekä sähköisesti työ-
maakansioon viranomaisasioihin.  
4.4 Koepaineet 
Koepaineita otetaan vesi- ja lämmitysjohdoista sekä tässä hankkeessa myös 
sprinkleri järjestelmästä. Usein niin sanottu koeponnistus tehdään ensin pai-
neilman avulla. Kuhunkin linjaan laitetaan linjasta riippuen tietty paine, joka tar-
kastetaan noin yhden viiva kahden tunnin kuluttua. Aloituspaine kirjataan pape-
rille ja tarkastus vaiheessa tarkistetaan, onko paine päässyt laskemaan alkuti-
lanteesta.  
Yleensä ensimmäinen koeponnistus suoritetaan paineilmalla, jotta vältettäisiin 
mahdolliset vesivahingot. Paineilman avulla saadaan selvyys mahdollisista 
vuodoista ja niiden suuruudesta. Kun paineilmalla suoritettu koeponnistus on 
suoritettu ja havaitut vuotokohdat korjattu, voidaan koeponnistus suorittaa ve-
dellä. 
Lämpö- ja vesijohdoissa laitetaan aluksi normaali käyttöpaine, jonka jälkeen 
painetta voidaan lisätä tiiveyden varmistamiseksi. Sprinkleri järjestelmässä pai-
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neilmaponnistuksen jälkeen linjaan laitetaan niin sanottu ”löysävesi”. Sprinkleri-
järjestelmässä käytetyt liitokset ovat kierreliitoksia jotka on tiivistetty niin sano-
tulla ”hampulla”. Tällöin vuotoja on herkemmässä, kuin hitsatuissa lämpö- ja 
vesijohdoissa. Löysänveden avulla pystytään löytämään helpommin vuotokoh-
dat ja vesi itsessään turvottaa hampun, jolloin linja myös tiivistyy entisestään. 
Vuotopaikkojen korjauksen jälkeen voidaan painetta alkaa nostamaa sprinkleri-
järjestelmässä. Tässä kohteessa sprinklerijärjestelmään asetettiin 14,5 bar:n 
paine lopullisessa koeponnistuksessa.  
Kaikista pidetyistä koeponnistuksista tulee kirjata merkintä työmaapäiväkirjaan. 
Merkinnässä tulee käydä ilmi koeponnistuksen suorittaja, alkupaine ja sen kel-
lonaika sekä loppupaine ja sen kellonaika. Lisäksi koeponnistuksista on hyvä 
tehdä oma pöytäkirjansa, mikäli testattuja linjoja on useampia. Dokumentointi 
näistä tapahtuu työmaapäiväkirja merkintänä sekä sähköisenä dokumentointina 
työmaan viranomaisasiat kansioon. 
4.5 Luovutusvaihe 
Hankkeen luovutusvaihe on prosessi, joka sisältää paljon erilaisia toimia ja kir-
jauksia. Luovutusvaihe sijoittuu työmaan loppuun, mutta sitä on suurilta osin 
valmisteltu koko työmaan ajan. Seuraavaksi käydään läpi luovutusvaiheen tär-
keimmät osat.  
Itselle luovutus  
Itselle luovutukselle on tässä hankkeessa varattu aikaa 11 päivää. Tuona aika-
na työnjohto kiertää työmaalla ja tekee havaintoja mahdollisista virheistä ja 
puutteista. Virheen tai puutteen havaitessa, selvitetään sen syy ja tutkitaan, on-
ko kyseessä yksittäinen virhe vai onko se toistuva. Virheen tai puutteen havait-
tua on ilmoitettava virheen tehneelle työn suorittajalle asiasta viipymättä, eten-
kin jos kyseessä on toistuva virhe. Jokaiseen erilliseen tilaan tehdään huone-
kortti, mihin kirjataan tilassa havaitut virheet ja poikkeamat. Huonekortin avulla 
on helpompi havaita, missä virheitä on, eikä virheiden etsimiseen kulu turhaa 
aikaa. Itselle luovutus aloitetaan hyvissä ajoin ennen hankkeen varsinaista luo-
vutusta, jotta on mahdollista reagoida mahdollisiin suurempiin laatupoikkeamiin, 
joiden korjaaminen vaati enemmän aikaa. Itselle luovutuksesta tehdään pöytä-
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kirja aina ja se käsitellään organisaation sisällä sekä hankkeeseen osallistunei-
den urakoitsijoiden kesken, jotta laatua voidaan kehittää. 
Toimintakokeet ja säädöt 
Toimintakokeet suoritetaan, kun työmaalla ei ole enää käynnissä pölyäviä työ-
vaiheita. Ennen varsinaisia toimintakokeita tuleekin työmaalla suorittaa toimin-
takoevalmiuden tarkastus. Tässä tarkastuksessa todetaan, voidaanko toiminta-
kokeet suorittaa siten, ettei testattava laitteisto vaurioidu toimintakokeita suori-
tettaessa. Kun toimintakoevalmius on saavutettu, aloitetaan toimintakokeet vii-
pymättä, jotta laitteisto voidaan säätää. Toimintakokeissa ajetaan talotekniset 
laitteet läpi ja tutkitaan niiden toimivuus. Laitteistot säädetään suunniteltuihin 
asetuksiin tulevalle käyttäjälle. Toimintakokeiden yhteydessä tarkistetaan lait-
teistojen merkkaukset ja pyörimissuunnat. Toimintakokeista tehdään raportti, 
jossa käy ilmi, miten laitteisto on koekäytetty ja minkälaisia arvoja kokeissa on 
saavutettu. 
Käyttöön opastus 
Jotta valmis rakennus toimisi suunnitellusti, on tulevalle käyttäjälle ja kiinteistön-
hoitajalle suoritettava käytönopastus. Käytönopastuksessa rakennuksen käyttä-
jä ja kiinteistönhoitaja saavat perehdytyksen rakennuksen laitteistoista, materi-
aalien huolloista ja muusta vastaavasta. Usein käytönopastuksen yhteydessä 
luovutetaan myös rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.  
Käyttö- ja huolto-ohjeisiin on kerätty kaikki tarpeellinen materiaali rakennuksen 
käyttöön ja huoltoon liittyen. Tätä materiaalia kerätään koko hankkeen ajan ja 
hankkeen loppuvaiheessa materiaali kootaan yhteen kansioon. Rakennuksen 
käyttö- ja huolto-ohje on käyttäjällä apuna ja ohjeistuksena, ja se tuo käyttäjälle 
monenlaisia velvoitteita. Samaiseen kansioon merkitään myös rakennuksessa 
suoritetut huollot. Kansiosta löytyy valmiit pohjat suoritettaville huoltotoimenpi-
teille, jotka ovat tulevan käyttäjän vastuulla hoitaa.  
4.6 Katselmukset ja kokoukset 
Hankkeen aikana suoritetaan lukuisia eri kokouksia, palavereita ja katselmuk-
sia. Tyypillisimpiä ovat työmaakokoukset ja urakoitsijapalaverit. Molempien tar-
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koituksena on seurata hankkeen edistymistä ja täsmentää suunnitelmia. Ra-
kennushankkeessa tiedon oikea aikainen kulkeminen on äärimmäisen tärkeää 
töiden jouhevaan etenemiseen.  
Työmaakokouksia hankkeessa suoritettiin neljän viikon välein ja tarvittaessa. 
Koska kyseessä oli KVR-urakka, sovittiin vastuu työmaakokousten järjestämi-
sestä pääurakoitsijalle. Tilaaja sekä rakennuttaja päättävät, pidetäänkö hank-
keessa työmaakokouksia. Nykyään työmaakokouksia pidetään poikkeuksetta 
hankkeesta riippumatta. Kokousväli päätetään työmaan alku vaiheessa. Suosi-
teltu kokousväli on 2–6 viikon välein, hankkeen kiireellisyydestä ja haastavuu-
desta riippuen. Tässä hankkeessa kokousväliksi on sovittu 4 viikkoa. Työmaa-
kokouksessa paikalla on tilaajan, pääurakoitsijan, LVIAS-urakoitsijoiden, suun-
nittelijoiden ja mahdollisesti tulevan käyttäjän edustaja. Kokouksen ajankohta 
tulee aina sopia etukäteen ja yleensä se sovitaankin edellisessä työmaako-
kouksessa. Lisäksi kokouksen esityslista tulee lähettää kokouksen osallistujille 
hyvissä ajoin ennen kokousta. Tällöin kokous voidaan todeta päätösvaltaiseksi. 
Kokouksen alussa päätetään aina puheenjohtaja ja sihteeri. Kokouksesta teh-
dään aina pöytäkirja, joka lähetetään kokoukseen osallistuneille luettavaksi ja 
hyväksyttäväksi. Työmaakokouksien pöytäkirjat dokumentoidaan liitteineen hy-
väksymisen jälkeen sähköisesti työmaakansioon kokoukset ja palaveri kansioon 
(Työmaakokouspöytäkirja). 
Urakoitsijapalaverit ovat viikoittain pidettäviä palavereita, joiden koollekutsujana 
toimii työmaan vastaava työnjohtaja. Tilaajalla ja käyttäjällä on mahdollista osal-
listua urakoitsijapalaveriin halutessaan. Urakoitsijapalaverissa on nimensä mu-
kaan paikalla hankkeen eri urakoitsijoiden edustusta työmaan vaiheesta riippu-
en. Yleensä paikalla on vähintään pääurakoitsijan ja LVIAS-urakoitsijoiden 
edustaja. Urakoitsijapalaverin puheenjohtajana toimii hankkeen vastaava työn-
johtaja. Urakoitsijapalaverista tehdään niin ikään pöytäkirja, joka dokumentoi-
daan sähköisesti liitteineen työmaakansioon kokoukset ja palaverit kansioon 
(Urakoitsijapalaverimuistio).   
Yksi tärkeä palaveri on niin sanottu risteilypalaveri. Risteilypalaverin tarkoitus on 
sopia eri talotekniikan urakoitsijoiden kesken yhdessä, miten tekniikka sovite-
taan rakenteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisissa ongelmapaikoissa 
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sovitetaan putkistot, sähköt ja muut vastaavat siten, että ne mahtuvat niille 
suunniteltuun tilaan. Risteilypalaveri on äärimmäisen tärkeä, jos rakennukseen 
tulee paljon tekniikkaa ja sille varattu tila on pieni. Tässä hankkeessa taloteknii-
kan määrä on suuri, sillä rakennukseen tulee normaalien taloteknisten laitteiden 
lisäksi myös sprinklerijärjestelmä. Lisäksi haasteita aiheuttaa tekniikalle varatun 
tilan rajallisuus. Risteilypalavereita jouduttiin pitämään useampi, jotta kaikki tek-
niikka saatiin sovitettua. Lisäksi suunnitelmissa oli jossain määrin puutteita.  
Sisäinen viikkopalaveri on palaveri, joka pidetään työntekijöille joka viikon maa-
nantaina kello 7-9 välisenä aikana. Viikkopalaverin tarkoituksena on käydä läpi 
käynnissä olevat työvaiheet laadullisesti, aikataulullisesti ja työjärjestyksellisesti. 
Tällöin työntekijät pysyvät tietoisina siitä, miten työmaa etenee, miten työvaiheet 
suoritetaan ja mitä työvaiheilta laadullisesti vaaditaan. Viikkopalaverimuistio 
dokumentoidaan sähköisenä työmaakansion Sisäiset asiat kansioon (Viikkopa-
laverimuistio).  
4.7 CE-merkintöjen kokoaminen 
Kaikesta työmaalle saapuvasta materiaalista tulee kerätä niiden suoritustaso 
todisteet. Nämä todisteet ja CE-hyväksyntämerkinnät tulee koota, jotta voidaan 
todentaa, että käytetyt materiaalit vastaavat laadultaan suunnitelmia. Tämän 
aineiston kokoamisesta vastaa työmaan vastaava työnjohtaja. Jo hankintoja 
tehdessä tulee varmistua siitä, että hankittava materiaali täyttää vaatimukset. 
Lisäksi kaikki työmaalle saapuva materiaali tulee tarkastaa huolellisesti ennen 
materiaalin käyttöä. Tällöin voidaan estää myös mahdollisesti rahdin yhteydes-
sä vaurioituneen materiaalin asennus. Käytettyjen materiaalien suoritustaso 
todistukset ja CE-merkinnät dokumentoidaan työmaakansion Laatukansioon.   
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5 DOKUMENTOINTI 
Laadunvarmistuksen ja organisaation laadun kehittämisen kannalta ratkaise-
vassa asemassa on dokumentointi. Tänä päivänä hankkeissa suoritetaan todel-
la paljon erilaisia mittauksia ja tarkastuksia, jotka tulee dokumentoida siten, että 
ne tarpeen tullen löytyvät vaivatta. Eri pöytäkirjojen ja raporttien dokumentointi 
täytyy olla yhtenäistä organisaation sisällä, jotta dokumentit ovat jäljitettävissä ja 
niitä voidaan tarkastella myöhemminkin. Oulun OKT Oy:n Johtamisjärjestel-
mässä on ajan tasalla olevat ohjeet, mitä dokumentoidaan ja minne. Dokumen-
tointia edesauttavat myös valmiit pöytäkirjapohjat. Dokumentointi tapahtuu suu-
rilta osin sähköisesti ja Oulun OKT Oy:llä on pilvipalvelu, johon perustetaan jo-
kaiselle hankkeelle oma kansionsa. Näihin kansioihin on pääsy kaikilla yrityksen 
toimihenkilöillä. 
5.1 Työmaakansio 
Dokumentointia työmaakansioon suoritetaan sekä sähköisesti että paperiver-
siona työmaalla. Lopullinen dokumentointi suoritetaan kuitenkin aina sähköisesti 
työmaakansioon Johtamisjärjestelmästä löytyvän ohjeistuksen mukaan. Itse 
työmaakansio koostuu useasta eri alakansiosta, jotka tullaan käsittelemään täs-
sä pääluvussa. Dokumentteihin löytyy valmiit mallipohjat, jotka ovat nimetty Ra-
la:n asettamien vaatimusten mukaisesti. 
5.1.1 Viranomaisasiat 
Viranomaisasioille tarkoitettuun kansioon dokumentoidaan kaikki Johtamisjär-
jestelmän lukujen B.9.3 ja B.10.4 liittyvät aineistot. Nämä aineistot ovat viran-
omaisten vaatimia suunnitelmia, kuten esimerkiksi työmaanaluesuunnitelma, 
kosteudenhallintasuunnitelma ja viranomaisten suorittamien tarkastusten pöytä-
kirjat. Viranomaisasioiden lisäksi tähän kansioon dokumentoidaan ne mittaus ja 
tarkastuspöytäkirjat, mitkä ovat kolmannen osapuolen suorittamia. Tässä hank-
keessa näitä dokumentteja ovat kosteus- ja ilmatiiviysmittauspöytäkirjat, paloil-
moitinlaitteen varmennustarkastus, sprinklerijärjestelmän käyttöönottotarkastus, 
sähkön varmennustarkastus sekä viemäreiden videointi.  
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5.1.2 Laatukansio 
Työmaan laatukansio on niin ikään sekä fyysinen kansio, että sähköisessä 
muodossa oleva kansio. Laatukansioon kerätään pöytäkirjoja, raportteja ja kaik-
kea laatuun viittaavaa tietoa. Ne dokumentit, jotka ovat paperimuodossa, muu-
tetaan myös sähköiseen muotoon. Laatukansion sisältö koostuu suurelta osin 
sisäisistä mittauksista. Sinne dokumentoidaan kaikki aloituspalaverimuistiot, 
mallityöpöytäkirjat, mittauspöytäkirjat sekä käytettyjen materiaalien CE-
hyväksynnät. Lisäksi laatukansioon dokumentoidaan valokuvia niiltä osin, kun 
se tarpeelliseksi nähdään. Usein valokuvat ovat jonkin raportin tai pöytäkirjan 
liitteenä. Tämän hankkeen osalta laatukansiosta löytyy seuraavat dokumentit: 
• aloituskatselmuspöytäkirja (Johtamisjärjestelmä luku B.8.2 mukaisesti)  
• aliurakan aloituspalaverimuistio ja mikäli työvaiheesta suoritetaan mes-
taan vastaanottokatselmus, dokumentoidaan sen pöytäkirja aloituspala-
verimuistion liitteeksi (Johtamisjärjestelmä luku B.8.5 mukaisesti)  
•  mallityökatselmus (Johtamisjärjestelmä luku B.8.9 mukaisesti) 
•  työvaihetarkastuspöytäkirja (Johtamisjärjestelmä luku B.8.10 mukaisesti) 
• koepainepöytäkirjat 
• materiaalien CE – hyväksynnät ja suoritetasoilmoitukset (Johtamisjärjes-
telmä luku B.4.2 mukaisesti)  
• tarkastusasiakirjat (Johtamisjärjestelmä luku B.8.10 mukaisesti). 
Dokumentointi kansioon on tehty työlajikohtaisesti, mikä tekee dokumenttien 
löytämisestä helpompaa. Dokumentoinnista vastaa pääosin työmaan vastaava 
työnjohtaja ja työpäällikkö. Osan dokumentoinnista suorittaa myös hankintainsi-
nööri ja työnjohtaja.  
5.1.3 Kokoukset ja katselmukset 
Kaikkien työmaan aikana pidettyjen kokousten ja palaverien pöytäkirjat doku-
mentoidaan Kokoukset ja katselmukset kansioon. Hankkeen aikana pidetyistä 
kokouksista ja katselmuksista dokumentoidaan seuraavat pöytäkirjat: 
• työmaakokouspöytäkirja (Johtamisjärjestelmän luku B.9.2 mukaisesti) 
• vastaanottotarkastuspöytäkirja (Johtamisjärjestelmän luku B.10.5 mukai-
sesti) 
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• taloudellisen loppuselvityksenpöytäkirjat (Johtamisjärjestelmän luku 
B.10.6 mukaisesti) 
• hankkeenloppupalaverimuistio (Johtamisjärjestelmän B.10.7 mukaisesti) 
• urakoitsijapalaverimuistio (Johtamisjärjestelmän B.8.4 mukaisesti). 
5.1.4 Sisäiset asiat 
Tämä kansio on tarkoitettu hankkeen aikana suoritettujen palavereiden, mit-
tausten ja muiden yrityksen sisäisten asiakirjojen dokumentointia varten. Sisäi-
siä palavereita ovat viikkopalaverit ja urakoitsijapalaverit. Näiden palavereiden 
pöytäkirjat liitteineen dokumentoidaan sähköisesti. Ohjeistus dokumentoinnista 
löytyy Johtamisjärjestelmän luvusta B.8.4. Viikkosuunnitteluun liittyvät doku-
mentit, kuten esimerkiksi viikkoaikataulut, erityissuunnitelmat, työtehtävien val-
miusaste ja tuntimäärät dokumentoidaan sähköisesti Johtamisjärjestelmän lu-
vun B.8.3 mukaan.   
Lisäksi työmaan aikana pidetään kerran kuukaudessa työmaan kuukausipalave-
ri. Tämä palaveri on sisäinen palaveri, missä seurataan työmaan taloudellista 
tilannetta verrattuna työmaan tavoitearvioon. Työmaan kuukausipalaverissa 
käydään tuotannollisten ja taloudellisten asioiden lisäksi myös työturvallisuu-
teen, henkilöstöön ja hankintoihin liittyvät asiat. Työmaan kuukausipalaverimuis-
tio dokumentoidaan Johtamisjärjestelmän luvun B.8.11 mukaisesti.  
5.2 Työmaapäiväkirja 
Kaikki pidetyt mittaukset, tarkastukset, kokoukset ja palaverit ynnä muut sellai-
set kirjataan varsinaisten pöytäkirjojen lisäksi myös työmaapäiväkirjaan. Työ-
maapäiväkirjan kirjoittaminen on vastaavan työnjohtajan vastuulla ja se kirjoite-
taan työmaan jokaiselta päivältä. Työmaapäiväkirjojan on sekä paperisia, että 
sähköisiä. Nykyään jo monet suuret rakennuttajat käyttävät projekteissaan säh-
köistä projektinhoitoa. Tällöin myös työmaapäiväkirja täytetään sähköisenä ja 
se on kaikkien projektiin osallisten luettavissa projektipankista. Paperinen työ-
maapäiväkirja löytyy hankkeen ollessa käynnissä ainoastaan työmaatoimistos-
ta. Valvojan tehtävä on tarkistaa työmaapäiväkirja säännöllisesti ja valvoja saa 
tehdä myös omia merkintöjä päiväkirjaan. Työmaatoimistossa on oma kansio, 
johon päiväkirjavihkot kerätään, kun ne ovat täynnä. Jos työmaapäiväkirja teh-
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dään paperiversioon, tapahtuu sen lopullinen dokumentointikin paperisena. 
Tämä tarkoittaa sitä, että työmaapäiväkirjat kerätään niille osoitettuun kansioon, 
joka arkistoidaan konttorille. Tämä hanke oli todennäköisesti Oulun OKT Oy:n 
viimeinen hanke, missä työmaapäiväkirja tehtiin vielä paperisessa muodossa. 
Suurin syy sähköiseen työmaapäiväkirjaan siirtymiseen on dokumentoinnin hel-
pottaminen.   
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6 YHTEENVETO 
Työn tarkoituksena oli parantaa yrityksen laadullisia käytäntöjä sekä dokumen-
tointia työmaatasolla Johtamisjärjestelmän asettamien puitteiden sisällä. Joh-
tamisjärjestelmä antaa selkeät ja yksiselitteiset ohjeet, miten laadullisia asioita 
Oulun OKT Oy:ssä mitataan ja miten se dokumentoidaan. Yksi työn tärkeimmis-
tä tehtävistä oli varmistua, että dokumentointi on yhtenäistä Tätä työtä tehdes-
säni, tehtiin uusia asiakirjapohjia, mitkä helpottavat dokumentointia. Uudet mal-
lipohjat tallennettiin Oulun OKT Oy:n pilvipalveluun, josta ne ovat helposti löy-
dettävissä ja käyttöön otettavissa.   
Tämän työn ja Johtamisjärjestelmän välillä ei ole ristiriitaisuuksia, joten voidaan 
todeta työn onnistuneen. Työssä tuodaan ilmi, minkä vuoksi erilaisia mittauksia 
työmaalla suoritetaan ja miten suoritettuja mittauksia analysoidaan. Dokumen-
toinnin ohjaus on yksiselitteinen ja vastaa Johtamisjärjestelmässä esitettyjä oh-
jeistuksia. Työtä tehtäessä oli helppo havaita, että organisaatiossa on valmiit 
työkalut laadun mittaamiseen ja sen dokumentointiin.  
Haastavinta työssä oli työn rajaus. Rakennusalalla laatu on tavalla tai toisella 
kytköksissä kaikkeen. Työ saatiin kuitenkin pidettyä asetettujen raamien sisällä 
ja pääpaino työssä pysyi työmaatasolla. Työn tilaaja on tyytyväinen työhön ja 
niin olen itsekin.  
 
 
 
 
 
 31 
LÄHTEET 
1. Kankainen, Jouko – Junnonen, Juha 2001. Laatuajattelu ja rakennus-
työmaan laatutoiminnot. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
2. Merikallio, Tarja – Niemi, Sami – Komonen, Juha 2007. Betonilattiara-
kenteidenkosteudenhallinta ja päällystäminen. Helsinki: Suomen Betoni-
tieto Oy. 
3. Tiiviysmittaukset. 2009. Rakennusterveys.com. Saatavissa: 
http://www.rakennusterveys.com/#Tiiviystutkimukset. Hakupäivä 
17.1.2017. 
4. Äikäs, Olli. Tarkastaja, Ab Alarm Control Oy. Haastattelu 30.12.2016. 
5. Stenberg, Timo. Tarkastusinsinööri, Inspecta Oy. Haastattelu 
30.12.2016. 
6. Finnilä, Jukka. Tiiviysmittausraportti KOY Riihimäen Paimentytönpolku 6                                               
22.12.2016. JF-Talo Oy 
  
 
 
 
 
 
 
 32 
 
LIITTEET 
1. Johtamisjärjestelmä (salainen) 
2. Aloituspalaverimuistio Väliseinät 
3. Mallityökatselmus väliseinät 
4. Aloituspalaverimuistio Ovet ja ikkunat 
5. Mallityökatselmus Ovet ja ikkunat 
6. Tarkastuspöytäkirja Lattioiden kallistukset 
7. Aloituspalaverimuistio Vedeneristystyöt 
8. Mallityökatselmus Vedeneristystyöt 
9. Tarkastuspöytäkirja Vedeneristystyöt 
10.  Aloituspalaverimuistio Maalaustyöt 
11.  Mallityökatselmus Maalaustyöt 
12.  Aloituspalaverimuistio Mattotyöt 
13.  Mallityökatselmus Mattotyöt 
14.  Kosteusmittauspöytäkirja 
15.  Tiiviysmittauspöytäkirja
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Aloituspalaverimuistio 
 
Työvaihe: Väliseinät 
 
 
 
Kohteen nimi: KOy Riihimäen Paimentytönpolku 6 
 
Työ: 369 
 
 
Työn laatuvaatimukset: 
 
Materiaalien suunnitelman 
mukaisuus: 
 
Työssä käytettävät materiaalit rakennesuunnitelmien mukaan 
 
Työmenetelmien suunnitel-
man mukaisuus: 
 
Rakennekuvat ja materiaaliohjeet. Kosteisiin tiloihin havuvaneri 
ja märkätilalevy. HSV:n liittymä detaljit. 
 
 
Työn aikataulu ja eteneminen: 
 
Aikataulussa varattu aika: 
 
Katso yleisaikataulu (43pv) 
 
Töiden aloitus: 
 
Työt aloitetaan kantavienväliseinien rakentamisella kantavan 
alapohjan alueelta 
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Välitavoitteet: 
 
 
 
Materiaalit ja kalusto: 
 
Huomiot materiaalista: 
 
Puutolpat, havuvaneri ja märkätilalevyt kosteissa tiloissa 
 
Vaatiiko erityiskalustoa: 
 
Levyhissi kantavanväliseinän yläjuoksun asentamiseen 
 
Jätteiden käsittely: 
 
Jätteet lajitellaan työpisteessä jäteastioihin 
 
 
Työturvallisuus: 
 
Erityiset luvat ja varusteet: 
 
Laikkaleikkauksia tehtäessä oltava tulityölupa 
 
Muut asiat: 
 
Päivämäärä: 
 
22.9.2016 
 
Allekirjoitus: JN 
 
Nimenselvennys: 
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Väliseinätöiden mallityöpöytäkirja 
 
 
 
Kohteen nimi: KOy Riihimäen Paimentytönpolku 6 
 
Työ: 369 
 
 
Työn laatuvaatimukset: 
 
Materiaalien suunnitelman 
mukaisuus: 
 
OK 
 
Työmenetelmien suunnitel-
man mukaisuus: 
 
OK 
 
 
Mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset: 
 
Seinän sijainti: 
 
OK 
 
Pysty- ja vaakasuo-
ruus: 
 
Suurin mitattu poikkeama pystysuoruudessa 3mm, Vaakasuoruus OK 
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Liittyminen muihin 
rakenteisiin: 
 
Liittymiset OK 
 
Saumojen tiiviys ja 
sijainti: 
 
Suurin mitattu sauman rako 2mm,  
 
Kalusteiden asennus-
tuet: 
 
OK 
 
Sähkörasioiden yms. 
sijainti: 
 
HSV seinässä rasiat samalla kohtaa => korjataan välittömästi 
 
Pinnan puhtaus, eheys 
ja tasaisuus: 
 
OK 
 
 
Kohde työn jälkeen 
 
Siivous: 
 
Siivousta parannettava 
 
Jätteiden lajittelu: 
 
OK 
 
Muut asiat: Läpivientien paikat varmistettava 
 
Päivämäärä: 
6.10.2016 
 
Allekirjoitus: JN 
 
Nimenselvennys: 
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Aloituspalaverimuistio 
 
Työvaihe: Ovet ja ikkunat 
 
 
 
Kohteen nimi: KOy Riihimäen Paimentytönpolku 6 
 
Työ: 369 
 
 
Työn laatuvaatimukset: 
 
Materiaalien suunnitelman 
mukaisuus: 
 
Ovet ja ikkunat tarkistettava huolellisesti ennen asentamista 
 
Työmenetelmien suunnitel-
man mukaisuus: 
 
Ikkunan ja seinän välinen rako tiivistetään höyrynsulkuteipillä 
karmiin 
Kiinnitys ensin naulaamalla, jonka jälkeen karmiruuveilla 
 
 
Työn aikataulu ja eteneminen: 
 
Aikataulussa varattu aika: 
 
Katso yleisaikataulu (3+5pv) 
 
Töiden aloitus: 
 
Työt aloitetaan kantavan alapohjan alueelta 
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Välitavoitteet: 
 
 
 
Materiaalit ja kalusto: 
 
Huomiot materiaalista: 
 
Tarkastukset ennen asentamista, palouretaani huoneistonovien 
karmien ja seinän väliin 
 
Vaatiiko erityiskalustoa: 
 
 
 
Jätteiden käsittely: 
 
Jätteet lajitellaan työpisteessä jäteastioihin 
 
 
Työturvallisuus: 
 
Erityiset luvat ja varusteet: 
 
 
 
Muut asiat: Karmit suojattava työn yhteydessä => maalaria varten 
 
Päivämäärä: 
 
12.10.2016 
 
Allekirjoitus: JN 
 
Nimenselvennys: 
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Puuovi- ja ikkunatyön mallityöpöytäkirja 
 
 
 
Kohteen nimi: KOy Riihimäen Paimentytönpolku 6 
 
Työ: 369 
 
 
Työn laatuvaatimukset: 
 
Materiaalien suunnitelman 
mukaisuus: 
 
OK, joissain ikkunoissa ja ovien karmissa havaittu pieniä vaurioita (voidaan 
korjata työmaalla) 
 
Työmenetelmien suunnitelman 
mukaisuus: 
 
OK 
 
 
 
 
Mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset: 
 
Suorakulmaisuus: 
 
OK 
 
Pysty- ja vaakasuoruus: 
 
OK, satunnaisia mittauksia tehty ja havaittu suoriksi 
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Tilkerakojen leveys: 
 
Noin 15-20mm 
 
Tilkinnän tiiviys: 
 
Silmämääräisesti tarkasteltuna hyvä 
 
Käynti ja käyntivarat: 
 
Saranasivu ~2mm, Lukkosivu ~4mm, Ylhäällä ~3mm ja Alhaalla ~3mm 
 
Sijainti aukossa: 
 
Sivusuunnassa lähes keskellä, pystysuunnassa hieman ylävoittoinen 
 
 
 
 
Kohde työn jälkeen 
 
Siivous: 
 
Hyvä 
 
Jätteiden lajittelu: 
 
Hyvä 
 
Muut asiat: Karmien suojaus maalaria varten tulee muistaa tehdä! 
 
Päivämäärä: 
12.10.2016 
 
Allekirjoitus: JN 
 
Nimenselvennys: 
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                                                                        Mittaus pöytäkirja 
Työ: 369 
Mittaus: Lattialaatan tasaisuus ja kylpyhuoneiden kaadot. (maanvarainen 
osuus) 
Mittaaja: Janne Niva, Heikki Tuomiranta 
Pvm. : 25.8.2016 
Mittauksen suorittaminen 
Mittaus suoritettiin Bosch GSL 2 lattiapintalaserilla. Mittauksessa mitattiin latti-
anvalun tasaisuutta ja kylpyhuoneiden kaatoja kohteen maanvaraisesti peruste-
tun alueen osalta. Mittaukset suoritettiin neljästä eri paikasta, jotta saatiin katta-
vasti alue mitattua. 
Mittauksen tulos 
Lasermittauksen perusteella voidaan todeta, että lattialaatan heitot ovat +/- 
5mm. Mittauksessa havaitut korko erot olivat suurimmaksi osaksi ”paikallisia”. 
Pääsääntöisesti lattialaatta on tasainen.  
Kylpyhuoneiden kaadot, osoittautui mittauksissa välille 20-30mm . Mittauksen 
perusteella 1:50 ja 1:100 on toteutunut.
TARKASTUSPÖYTÄKIRJA LATTIOIDEN KALLISTUKSET                   LIITE 6/2 
 
 
 
 
                                                                         Mittaus pöytäkirja 
Työ: 369 
Mittaus: Lattialaatan tasaisuus ja kylpyhuoneiden kaadot. (kantavan alapohjan 
osuus) 
Mittaaja: Janne Niva 
Pvm. : 29.8.2016 
Mittauksen suorittaminen 
Mittaus suoritettiin Bosch GSL 2 lattiapintalaserilla. Mittauksessa mitattiin latti-
anvalun tasaisuutta ja lattiakaivojen kaatoja kohteen kantavan alapohjan osalta. 
Mittaukset suoritettiin neljästä eri paikasta, jotta saatiin kattavasti alue mitattua. 
Mittauksen tulos 
Lasermittauksen perusteella voidaan todeta, että lattialaatan heitot ovat +/- 
10mm. Mittaustulokset vaihtelivat paljon mittauspaikasta. Paikoin lattian tasai-
suus pysyi välillä   +/-5mm. Mittauksen perusteella voidaan todeta, että maan-
varainen ja kantava osuus ovat eri korossa. Korko tarkistetaan myöhemmin.   
Kylpyhuoneiden kaadot osoittautui mittauksissa välille 20-30mm . Mittauksen 
perusteella 1:50 ja 1:100 on toteutunut.
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Aloituspalaverimuistio 
 
Työvaihe: Vedeneristys 
 
 
 
Kohteen nimi: KOy Riihimäen Paimentytönpolku 6 
 
Työ: 369 
 
 
Työn laatuvaatimukset: 
 
Materiaalien suunnitelman 
mukaisuus: 
 
Työssä käytettävät materiaalit rakennesuunnitelmien mukaan 
 
Työmenetelmien suunnitel-
man mukaisuus: 
 
Rakennekuvat ja materiaaliohjeet (weber vetonit) 
 
 
Työn aikataulu ja eteneminen: 
 
Aikataulussa varattu aika: 
 
Katso yleisaikataulu (12pv) 
 
Töiden aloitus: 
 
Työt aloitetaan kantavanalapohjan huoneistojen kylpyhuoneista, 
yleiset tilat viimeisenä 
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Välitavoitteet: 
 
Kantavanalapohjan alue oltava eristettynä 14.11.2016 
Kaikki huoneistot oltava eristettynä 18.11.2016 
 
Materiaalit ja kalusto: 
 
Huomiot materiaalista: 
 
 
 
Vaatiiko erityiskalustoa: 
 
 
 
Jätteiden käsittely: 
 
Jätteet lajitellaan työpisteessä jäteastioihin 
 
 
Työturvallisuus: 
 
Erityiset luvat ja varusteet: 
 
Työn suorittaja huolehtii työkohteen valaistuksesta itse 
 
Muut asiat: Ne eristettävät tilat, jotka ovat ulkoseinää vasten => limitetään eristys ulkoseinän 
höyrysulkuun erillissuunnitelman mukaisesti 
 
Päivämäärä: 
8.11.2016 
 
Allekirjoitus: JN 
 
Nimenselvennys: 
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Vedeneristystyön mallityöpöytäkirja 
 
 
 
Kohteen nimi: KOy Riihimäen Paimentytönpolku 6 
 
Työ: 369 
 
 
Työn laatuvaatimukset: 
 
Materiaalien suunnitelman 
mukaisuus: 
 
OK 
 
Työmenetelmien suunnitel-
man mukaisuus: 
 
OK 
 
 
Mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset: 
 
Eristekerroksen yhtenäi-
syys: 
 
OK 
 
Ylösnostot: 
 
Kohteessa ei ole ylösnostoja 
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Läpivientien tiiviys: 
 
OK 
 
Tartunta alustaan: 
 
OK 
 
Nurkkien limitys: 
 
OK 
 
Liitoskohtien limitys: 
 
Ei liitoskohtia 
 
Kalvopaksuudet: 
 
Kohteesta otettujen palojen vahvuudet +0,5mm, jotka täyttävät 
tuotteen valmistajan 0,4mm vaatimuksen 
 
Kohde työn jälkeen 
 
Siivous: 
 
OK 
 
Jätteiden lajittelu: 
 
OK 
 
Muut asiat: 
 
Päivämäärä: 
10.11.2016 
 
Allekirjoitus: JN 
 
Nimenselvennys: 
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Vedeneristystyön osakohteen tarkastuspöytäkirja: 
 
 
 
Kohteen nimi: KOy Riihimäen Paimentytönpolku 6 
 
Työ: 369 
 
 
 
                                                
                                            
 
 
 
 
Hankekohtainen 
vaatimus 
 
 
osakohde 
001  
puutteet 
ok 
 
 
osakohde 
002  
puutteet 
ok 
 
 
osakohde 
006  
puutteet 
ok 
 
 
osakohde 
007  
puutteet 
ok 
 
 
osakohde 
010  
puutteet 
ok 
 
Materiaalien 
suunnitelman 
mukaisuus: 
  
OK 
 
OK 
 
OK 
 
OK 
 
OK 
 
 
Eristekerroksen 
yhtenäisyys: 
  
OK 
 
OK 
 
OK 
 
OK 
 
OK 
 
 
Ylösnostot: 
  
 - 
 
 - 
 
 - 
 
 - 
 
 - 
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Tartunta alustaan: 
  
OK 
 
OK 
 
OK 
 
OK 
 
OK 
 
Erityiskohdat: 
läpiviennit, lattia-
kaivot: 
  
OK 
 
OK 
 
OK 
 
OK 
 
Läpiviennit 
tekemättä 
 
 
Kalvopaksuudet 
(liite): 
  
0,5mm 
 
0,4mm 
 
0,5mm 
 
0,5mm 
 
0,4mm 
 
 
Työkohteen siis-
teys: 
  
OK 
 
Huono 
 
OK 
 
OK 
 
Huono 
 
 
Jätteiden lajittelu: 
  
OK 
 
OK 
 
OK 
 
OK 
 
Kesken 
 
 
Suojaukset: 
  
 - 
 
 - 
  
 - 
 
 - 
 
 - 
 
Muut asiat: 
 
Päivämäärä: 
14.11.2016 
Allekirjoitus osakohteen luovuttaja: 
KK 
Nimenselvennys:  
Kimmo Koukku 
Allekirjoitus osakohteen vastaanot-
taja: 
JN 
Nimenselvennys: 
Janne Niva 
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Aloituspalaverimuistio 
 
Työvaihe: Maalaustyöt 
 
 
 
Kohteen nimi: KOy Riihimäen Paimentytönpolku 6 
 
Työ: 369 
 
 
Työn laatuvaatimukset: 
 
Materiaalien suunnitelman 
mukaisuus: 
 
Työssä käytettävät materiaalit suunnitelmien mukaisesti, vä-
risävyt sisävärisuunnitelmasta 
 
Työmenetelmien suunnitel-
man mukaisuus: 
 
Valmistajien ohjeiden mukaisesti 
 
 
Työn aikataulu ja eteneminen: 
 
Aikataulussa varattu aika: 
 
Katso yleisaikataulu (46pv) 
 
Töiden aloitus: 
 
Työt aloitetaan kantavanalapohjan alueelta huoneistojen tasoi-
tustöillä 
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Välitavoitteet: 
 
Tasoitetyöt tehtynä 28.11.2016 
Pohjamaalaukset tehtynä 5.12.2016 
 
Materiaalit ja kalusto: 
 
Huomiot materiaalista: 
 
Vesi työpisteelle järjestetään lämmönjakohuoneesta 
 
Vaatiiko erityiskalustoa: 
 
Tasoitepumpulle varataan oma 32A sähkökeskus 
 
Jätteiden käsittely: 
 
Jätteet lajitellaan työpisteessä jäteastioihin 
 
 
Työturvallisuus: Pölynhallinta, hengityssuojaimet 
 
Erityiset luvat ja varusteet: 
 
 
 
Muut asiat: 
 
Päivämäärä: 
 
10.10.2016 
 
Allekirjoitus: JN 
 
Nimenselvennys: 
 
 
MALLITYÖKATSELMUS MAALAUSTYÖT                                       LIITE 11/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maalaustöiden mallityöpöytäkirja 
 
 
 
Kohteen nimi: KOy Riihimäen Paimentytönpolku 6 
 
Työ: 369 
 
 
 
Työn laatuvaatimukset: 
 
Materiaalien suunnitelman 
mukaisuus: 
 
OK 
 
Työmenetelmien suunni-
telman mukaisuus: 
 
OK 
 
 
 
Mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset: 
 
 
Tartunta alustaan: 
 
OK 
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Pinnan puhtaus: 
 
OK 
 
 
 
Pinnan ulkonäkö: 
 
Huoneistojen ulkoseinän rajaus siistittävä (kaikki huoneet) 
 
 
 
Pinnan tasaisuus: 
 
Huoneistojen kylpyhuoneen oven pielet epätasaisia 
 
 
 
 
Kohde työn jälkeen: 
 
 
Kuivuminen: 
 
OK 
 
 
 
Siivous: 
 
Parannettavaa siivouksessa 
 
 
 
Jätteiden lajittelu: 
 
OK 
 
 
Tuotetiedon välitys: 
 
Tuotetiedot saamatta 
MALLITYÖKATSELMUS MAALAUSTYÖT                                       LIITE 11/3 
 
 
 
Muut asiat: HSV:n ja katonrajaan paloakryyli 
 
Päivämäärä: 
8.12.2016 
 
Allekirjoitus: JN 
 
Nimenselvennys: 
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Aloituspalaverimuistio 
 
Työvaihe: Mattotyöt 
 
 
 
Kohteen nimi: KOy Riihimäen Paimentytönpolku 6 
 
Työ: 369 
 
 
Työn laatuvaatimukset: 
 
Materiaalien suunnitelman 
mukaisuus: 
 
Työssä käytettävät materiaalit rakennesuunnitelmien mukaan, 
Schönox SDG käsittely ennen tasoitustöitä 
 
Työmenetelmien suunnitel-
man mukaisuus: 
 
Tuote valmistajien viimeisimpien ohjeiden mukaan 
 
 
Työn aikataulu ja eteneminen: 
 
Aikataulussa varattu aika: 
 
Katso yleisaikataulu (16pv) 
 
Töiden aloitus: 
 
Työt aloitetaan keskialueen asuinhuoneistoista 
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Välitavoitteet:  
 
Materiaalit ja kalusto: 
 
Huomiot materiaalista: 
 
Schönox SDG käsittelyssä erityistä tarkuttaa 
 
Vaatiiko erityiskalustoa: 
 
 
 
Jätteiden käsittely: 
 
Jätteet lajitellaan työpisteessä jäteastioihin 
 
 
Työturvallisuus: 
 
Erityiset luvat ja varusteet: 
 
Tulityölupa 
 
Muut asiat: Seurataan kantavanalapohjan kuivumista => joudutaanko käsittelemään Schönox 
SDG:llä 
 
Päivämäärä: 
15.11.2016 
 
Allekirjoitus: JN 
 
Nimenselvennys: 
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Mattotöiden mallityöpöytäkirja 
 
 
 
Kohteen nimi: KOy Riihimäen Paimentytönpolku 6 
 
Työ: 369 
 
 
 
Työn laatuvaatimukset: 
 
Materiaalien suunnitelman 
mukaisuus: 
 
OK 
 
Työmenetelmien suunni-
telman mukaisuus: 
 
OK 
 
 
Saumojen tiiviys ja lujuus: 
 
OK 
 
Läpivientien ja lattiakaivo-
jen, 
suoruus ja tasaisuus (mär-
kätilat): 
 
OK 
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Riittävät ylösnostot seinille 
(märkätilat): 
 
OK 
 
 
 
Mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset: 
 
 
Tartunta alustaan: 
 
Osassa kylpyhuoneista ”marsuja” => seurataan kehittymistä 
 
 
Saumojen sijainti, suoruus 
ja 
tasaisuus: 
 
Ylösnostojen saumoissa paikoin siistimistä 
Huoneiston ja käytävän välisissä saumoissa paikoin siistimistä 
 
 
 
Pinnan puhtaus: 
 
OK 
 
 
 
Pinnan ulkonäkö (kuvioin-
ti): 
 
OK 
 
 
 
Pinnan tasaisuus: 
 
OK 
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Kohde työn jälkeen: 
 
Kohteen rauhoitus ja pin-
nan 
suojaus: 
 
OK 
 
 
 
Siivous: 
 
Paikoin parannettavaa, mutta suurimmilta osin OK 
 
 
 
Jätteiden lajittelu: 
 
OK 
 
Muut asiat: Schönox SDG – käsittelyssä varottava seiniä 
 
Päivämäärä: 
24.11.2016 
 
Allekirjoitus: JN 
 
Nimenselvennys: 
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Kosteusmittaus pöytäkirja 
 
Kohteen nimi: KOy Riihimäen Paimentytönpolku 6 
 
Työ: 369 
 
 
 
 
 
Mittauspaik-
ka 
 
 
 
 
 
Mittaus pvm 
 
 
 
 
 
Huoneil-
man läm-
pötila 
 
 
 
 
 
Mittaus-
syvyys 40mm 
tavoite (SK%) 
 
 
 
 
 
Mittaustulos 
40mm 
(SK%) 
    
 
 
 
 
Mittaus-
syvyys 
16mm 
tavoite 
(SK%) 
 
 
 
 
 
Mittaustulos 
16mm 
(SK%) 
 
 
 
 
 
Betonin 
lämpö-
tila 
40mm  
 
 
 
 
 
Betonin 
lämpö-
tila 
16mm  
 
1 
 
2.12.2016 
 
20,3 C 
 
85 
 
90 
 
75 
 
81 
 
19,5 
C 
 
19,5 
C 
 
2 
 
24.11.201
6 
 
15,5 C 
 
85 
 
89 
 
75 
 
85 
 
15,5 
C 
 
15,0 
C 
 
3 
 
24.11.201
6 
 
15,6 C 
 
85 
 
90 
 
75 
 
85 
 
15,0 
C 
 
15,0 
C 
 
4 
 
19.12.201
6 
 
21,9 C 
 
85 
 
85 
 
75 
 
72 
 
22,0 
C 
 
22,0 
C 
 
5 
 
19.12.201
 
20,5 C 
 
85 
 
87 
 
75 
 
74 
 
22,0 
 
22,0 
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6 C C 
 
6 
 
19.12.201
6 
 
18,6 C 
 
85 
 
89 
 
75 
 
83 
 
21,0 
C 
 
20,5 
C 
 
7 
 
5.12.2016 
 
17,0 C 
 
85 
 
88 
 
75 
 
81 
 
16,0 
C 
 
16,5 
C 
 
8 
 
14.12.201
6 
 
16,8 C 
 
85 
 
87 
 
75 
 
77 
 
16,5 
C 
 
17,0 
C 
 
9 
 
19.12.201
6 
 
22,3 C 
 
85 
 
86 
 
75 
 
75 
 
22,0 
C 
 
22,0 
C 
 
Päivämäärä: 19.12.2016 
 
Allekirjoitus: JN 
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